

10-års plan Domus Vista

| Domus Vista | | 10-årig D&V plan | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| År | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 12.1 Renovering af faldstammer - Forundersøgelse | Det er kun faldstammer i badeværelser og kælder der mangler at blive udskiftet. Ifbm. Rørudskiftningsprojektet vil det blive undersøgt om der er behov for en foring af de lodrette faldstammer. Afsat beløb til ing. undersøgelser | 01-05-2022 | 187.500,00 kr. | 187.500,00 kr. | | | | | | | |
| 12.2 Renovering af faldstammer | Evt. foring af faldstammerør fra badeværelser samt kælder. | 01-02-2023 | 20.000.000,00 kr. | | 20.600.000,00 kr. | | | | | | |
| 25.1 Modernisering | Modernisering af forventet 20 lejligheder | 01-01-2022 | 10.000.000,00 kr. | 10.000.000,00 kr. | 10.300.000,00 kr. | | | | | | |
| 14.1 Udskiftning af brugsvandsinstal. mm - Projekt | Udskiftning af brugsvandsinstallationer. Projekt udarbejdelse af rådgiver | 01-04-2022 | 3.500.000,00 kr. | 3.500.000,00 kr. | | | | | | | |
| 14.2 Udskiftning af brugsvandsinstallationer mm. - Udførelse del 1 2022 | Udskiftning af brugsvandsinstallationer. | 01-08-2022 | 20.000.000,00 kr. | 20.000.000,00 kr. | | | | | | | |
| 03.1 Facaderenovering - Forundersøgelser | Forundersøgelser for valg af senarie for facaderenovering/udvikling. | 01-01-2022 | 1.500.000,00 kr. | 1.500.000,00 kr. | | | | | | | |
| 11.1 Asbestrenovering | Rep af asbestholdig isolering omkr. Varmepør i p-kælder og gang. Afsat beløb. | 01-09-2022 | 100.000,00 kr. | 100.000,00 kr. | | | | | | | |
| 11.2 Varmecentral | Etablering af CTS-styring incl. Udskiftning af pumper i varmecentral. Tilbud indhentet | 01-06-2022 | 762.500,00 kr. | 762.500,00 kr. | | | | | | | |
| 08.1 Gangarealer, ny gulvbelægning mv | Byggeprogram vedr. foyer og gangarealer pågår. Ark. Werk | 01-04-2022 | 100.000,00 kr. | 100.000,00 kr. | | | | | | | |
| 02.1 Betonrep i kælder - Projekt | Diverse betonrep i kælder. Projekt udarb. | 01-06-2022 | 125.000,00 kr. | 125.000,00 kr. | | | | | | | |
| 02.2 Betonrep i kælder - Udførelse | Div. betonrep i kælder | 01-02-2023 | 1.875.000,00 kr. | | 1.931.250,00 kr. | | | | | | |
| 02.3 Kælder, renov. af overflader | Afvaskning af lofter for bly + maling af vægge/lofter i p-kælder (ca. 3000 m2) | 01-03-2024 | 1.250.000,00 kr. | 0,00 kr. | 0,00 kr. | | | | | | |
| 14.1 Vandbakterier | Udledning af forhøjet bakterie niveau i brugsvandinstallationen | 01-01-2022 | 3.000.000,00 kr. | 3.000.000,00 kr. | | | | | | | |
| 14.3 Udskiftning af brugsvandsinstallationer - Udførelse del 2 2023 | Udskiftning af brugsvandsinstallationer. | 01-01-2023 | 45.000.000,00 kr. | | 46.350.000,00 kr. | | | | | | |
| | | | 167.400.000,00 kr. | 169.225.000,00 kr. | 20.781.250,00 kr. | 11.298.125,00 kr. | 10.927.270,00 kr. | 11.255.088,10 kr. | 11.592.740,74 kr. | 11.940.522,96 kr. | 12.298.738,65 kr. |